



# O-RINGEN 2023 ÅRE 22/7 - 28/7





# Resan

- Fick förfrågan 2020 för 2021
- Pandemin kom i vägen
- Ny förfrågan i hösten -22
- Rekryterade en arbetsgrupp
- Skrev avtalsutkast med O-ringen Januari -23
- Startade upp i februari
- Skrev avtal i Mars -23



# Arbetsgrupp o-ringen

- Gruppledare SM3SZW Hinken
- Utbildningsansv SM3GVP Björn
- Materiel radio SA3BED Micke
- Materiel övrigt SM3UMW Lars
- Räckvidd/teknik SM3PXG Hans
- Ekonomi SM3TTZ Per-Anders



# Vårt uppdrag

- Tillhandahålla 90 radioapparater
  - 8st separata nät varav 2 analoga
- Utbilda O-ringens personal (Ca 125 st)
  - Handhavande och enkel signalering
- Bemanna SBC + 2 st sjuvplatser/dag med sjuvop
- Backup på analoga och digitala enheterna



# Logistik / Ersättningar

- Logi
  - Stugboende
  - Ansluter på em / kväll dagen innan jobb
    - Gäller ra op
- Mat
  - Middag, frukost och lunch
- Ersättningar
  - Milersättning
    - 25 kr/mil samåkning gäller
      - Avsteg godkända i förväg



# Personal

- Eventchef/ ställföreträdande eventchef
  - Totalansvaret för sambandsinsatsen
- Chef SBC / Ställföreträdande Chef /op SBC
  - Huvudansvar för sambandet ut till sjukvårdsplatserna
- Sjukvårds operatör (Sjvop) 4 st / tävlingsdag
  - Bemannar sjukvårdsplatserna
- Chef riggargrupp
  - Ansvarar för planering och uppbyggnad / rivning av SBC
- Riggare 2 st
  - Bygger / river tillsammans med chef riggargrupp SBC



# Personal fortsättning

- Matansvarig
  - Ansvarar för planering & inköp av mat till samtliga
- Materielansvarig SM3UMW/Lars
  - Ansvarar för att all materiel finns och är fungerande

# Dagar

22/7	23/7	24/7	25/7	26/7	27/7	28/7
Trillevallen Låda 1	Trillevall	Trillevall	Ledigt	Järpen Låda 2	Ånn Låda 1	Ånn
Bygga SBC Trillevallen Klart 1400		Riva SBC Trillevall Börja ef 1900	Bygga SBC Järpen Klart 1400	Bygga SBC Ånn Klart 1400  Riva SBC Järpen Börja ef 1900		Riva SBC Ånn Börja ef 1900
	Bemanna SBC från 0700 SJVop Transport ut 0700	Bemanna SBC från 0700 SJVop Transport ut 0700		Bemanna SBC från 0700 SJVop Transport Ut 0700	Bemanna SBC från 0700 SJVop Transport ut 0700	Bemann a SBC från 0700 SJVop Transport ut 0700





# Materiel

- 3 st kompletta SBC en i reserv
  - Radiolåda
  - Mast
  - Antenn
  - Kabel
- X-bandsrepeater
  - För sb mellan SBC och sjvop
- Elverk helst 2 st
- 3 st släpvagnar
- 70 digitala radio
- 90 analoga
  - 70 i reserv för digitala



# Budget

Vad	In	Ut	Total
Ersättning	72500		72 500
Milersättning		15000	57 500
Hyra radio		30000	27 500
Mat till personal		10000	17 500
Inköp		5000	12 500
Övrigt		7500	5 000

Klubbens kalkylerade vinst 5 000 kr



# Boka

- Du kan gå in på hemsidan [www.sk3jr.se](http://www.sk3jr.se) och läsa igenom uppdraget igen
  - Följ denna länk så kommer du till anmälningssformuläret

[Länk till anmälan sambandsuppdrag O-ringen](#)